620014, Россия
Свердловская обл.,
Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д.16, оф. 419
Тел.: +7 (343) 216 11 05
www.100tonn.com

ООО «100 ТОНН МОНТАЖ»
ИНН 6678003306, КПП 667101001
Р/с 40702810600630006605
Филиал «Центральный» Банка "ВТБ" (ПАО)
в г. Москва
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. №66-6649-25
от «22» мая 2025г.

ООО «ЭКОЛАНТ»
Управление по организации
комплектации строительства
Голиковой А.О.
Копия:
Менеджеру по строительству
УОСП ДКС АО«ВМЗ»
Белоусову А.Г.

*"выдача ТМЦ в монтаж"*

В рамках исполнения договора №363-СМР/Г/Э от 22.01.2024 г. для производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов на объекте «Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура» прошу выдать в монтаж упаковочные места после OPI в соответствии с таблицей ниже:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Упаковочное место №80288 | Шт | 1 |
| 2 | Упаковочное место №80289 | Шт | 1 |
| 3 | Упаковочное место №80290 | Шт | 1 |
| 4 | Упаковочное место №80291 | Шт | 1 |
| 5 | Упаковочное место №80236 | Шт | 1 |
| 6 | Упаковочное место №80225 | Шт | 1 |
| 7 | Упаковочное место №80226 | Шт | 1 |
| 8 | Упаковочное место №80227 | Шт | 1 |
| 9 | Упаковочное место №80228 | Шт | 1 |

Доверенность на Афанасьеву М.В. № 66/25 от 22.05.25 г. прилагается.

Технический руководитель проекта
ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» Г.В. Глыжко